

Документ подписан простой электронной подписью
Информационно-образовательное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение высшего образования
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»
Дата подписания: 10.07.2023 15:49:12 (г. Краснодар)
Уникальный программный ключ: (НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ)
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcd9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе,
доцент Севрюгина Н.И.

17 апреля 2023

Управление проектами в государственном и муниципальном управлении

Анотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра государственного и корпоративного управления**
Учебный план 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Квалификация **магистр**
Форма обучения **заочная**
Программу составил(и): **кэн, доцент, Малхасьян С.С.**

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	1		2		Итого	
	уп	рп	уп	рп		
Вид занятий						
Лекции	2	2	6	6	8	8
Практические			8	8	8	8
Индивидуальные консультации			0,5	0,5	0,5	0,5
Контактная работа на аттестации (в период экз. сессий)			0,8	0,8	0,8	0,8
В том числе в форме практ.подготовки			2	2	2	2
Итого ауд.	2	2	14	14	16	16
Контактная работа	2	2	15,3	15,3	17,3	17,3
Сам. работа	34	34	84	84	118	118
Часы на контроль			8,7	8,7	8,7	8,7
Итого	36	36	108	108	144	144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	формирование у обучающихся профессиональных компетенций и практических навыков в
1.2	области управления проектами, в том числе в сфере управления ресурсами и командой проекта, в
1.3	области анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом риска и неопределенности, а также управления их реализацией

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:		Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	<input type="checkbox"/> наличие знаний о принципах и функциях управления, основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;	
2.1.2	<input type="checkbox"/> умение находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них	
2.1.3	ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;	
2.1.4	<input type="checkbox"/> владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния	
2.1.5	различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем.	
2.1.6		
2.1.7	Муниципальное управление и местное самоуправление	
2.1.8	Маркетинг региона	
2.1.9	Основы проектной деятельности и информационно-аналитического администрирования	
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Организация, контроль и управление системой государственных закупок и государственных контрактов	
2.2.2	Современные тенденции экономического развития территорий	
2.2.3	Управление государственной и муниципальной собственностью	

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла****ПК-6.1: Осуществляет планирование проектной деятельностью в органах власти и организациях****Знать:**

на минимальном уровне знает основы планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях

на среднем уровне знает основы планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях

на высоком уровне знает основы планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях

Уметь:

на минимальном уровне умеет выбирать направления и стратегию планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях

на среднем уровне умеет выбирать направления и стратегию планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях

на высоком уровне умеет выбирать направления и стратегию планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях

Владеть:

на минимальном уровне владеет навыками разработки стратегии планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях

на среднем уровне владеет навыками разработки стратегии планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях

на высоком уровне владеет навыками разработки стратегии планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях

ПК-6.2: Применяет систему нормирования, регулирования, используя научные инструменты и методы в проектной деятельности органов власти и организациях**Знать:**

на минимальном уровне основы нормирования, регулирования проектной деятельности органов власти и организациях

на среднем уровне основы нормирования, регулирования проектной деятельности органов власти и организациях

на среднем уровне владеет навыками планирования этапов, мероприятий, контрольных точек, аналитику эффективности государственных программ и осуществляет контроль за ходом получения результатов, достижения показателей и целей стратегического планирования
на высоком уровне владеет навыками планирования этапов, мероприятий, контрольных точек, аналитику эффективности государственных программ и осуществляет контроль за ходом получения результатов, достижения показателей и целей стратегического планирования

УК-2.1: Определяет этапы жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы

Знать:
на минимальном уровне знает этапы жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
на среднем уровне знает этапы жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
на высоком уровне знает этапы жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
Уметь:
на минимальном уровне умеет выстроить этапы жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
на среднем уровне умеет выстроить этапы жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
на высоком уровне умеет выстроить этапы жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
Владеть:
на минимальном уровне владеет методикой построения этапов жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
на среднем уровне владеет методикой построения этапов жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
на высоком уровне владеет методикой построения этапов жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы

УК-2.2: Предлагает способы управления проектом и ожидаемыми результатами; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта

Знать:
на минимальном уровне знает способы управления проектом и ожидаемыми результатами; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
на среднем уровне знает способы управления проектом и ожидаемыми результатами; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
на высоком уровне знает способы управления проектом и ожидаемыми результатами; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
Уметь:
на минимальном уровне умеет применять способы управления проектом и ожидаемыми результатами; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
на среднем уровне умеет применять способы управления проектом и ожидаемыми результатами; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
на высоком уровне умеет применять способы управления проектом и ожидаемыми результатами; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
Владеть:
на минимальном уровне владеет методикой управления проектом и его результативностью
на среднем уровне владеет методикой управления проектом и его результативностью
на высоком уровне владеет методикой управления проектом и его результативностью

УК-2.3: Планирует управление проектом в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта

Знать:
на минимальном уровне знает основы планирования проектной деятельности с учетом имеющихся ограничений и ресурсного обеспечения
на среднем уровне знает основы планирования проектной деятельности с учетом имеющихся ограничений и ресурсного обеспечения
на высоком уровне знает основы планирования проектной деятельности с учетом имеющихся ограничений и ресурсного обеспечения
Уметь:
на минимальном уровне умеет создавать планы управления проектом в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта
на среднем уровне умеет создавать планы управления проектом в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта
на высоком уровне умеет создавать планы управления проектом в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта

ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта
Владеть:
на минимальном уровне владеет навыками управления проектом в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта
на среднем уровне владеет навыками управления проектом в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта
на высоком уровне владеет навыками управления проектом в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта

УК-2.4: Управляет проектом в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля, при необходимости корректирует систему управления

Знать:
на минимальном уровне знает основные направления корректировки системы управления проектом
на среднем уровне знает основные направления корректировки системы управления проектом
на высоком уровне знает основные направления корректировки системы управления проектом
Уметь:
на минимальном уровне умеет вносить коррективы в систему управления проектом
на среднем уровне умеет вносить коррективы в систему управления проектом
на высоком уровне умеет вносить коррективы в систему управления проектом
Владеть:
на минимальном уровне владеет навыками корректировки системы управления проектом
на среднем уровне владеет навыками корректировки системы управления проектом
на высоком уровне владеет навыками корректировки системы управления проектом

УК-2.5: Представляет результаты проекта, предлагает возможности их использования и/или совершенствования

Знать:
на минимальном уровне знает результаты проекта, направления их презентации и возможности их использования и/или совершенствования
на среднем уровне знает результаты проекта, направления их презентации и возможности их использования и/или совершенствования
на высоком уровне знает результаты проекта, направления их презентации и возможности их использования и/или совершенствования
Уметь:
на минимальном уровне презентовать результаты проекта и возможности их использования и/или совершенствования
на среднем уровне презентовать результаты проекта и возможности их использования и/или совершенствования
на высоком уровне презентовать результаты проекта и возможности их использования и/или совершенствования
Владеть:
на минимальном уровне навыками презентации результатов проекта
на среднем уровне навыками презентации результатов проекта
на высоком уровне навыками презентации результатов проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
на минимальном уровне знает основы планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях
на минимальном уровне основы нормирования, регулирования проектной деятельности органов власти и организациях
на минимальном уровне знает законодательные основы ведения проектной документации в органах власти и организациях
на минимальном уровне знает методику планирования этапов, мероприятий, рисков, контрольных точек и осуществления контроля за ходом получения результатов, достижения показателей и целей государственной стратегии развития субъекта Российской Федерации, муниципального образования
на минимальном уровне знает направления организации реагирования на трансформации и отклонения различных параметров государственной стратегии развития субъекта Российской Федерации, муниципального образования
на минимальном уровне знает основы планирования этапов, мероприятий, контрольных точек, аналитику эффективности государственных программ и осуществляет контроль за ходом получения результатов, достижения показателей и целей стратегического планирования
на минимальном уровне знает этапы жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
на минимальном уровне знает способы управления проектом и ожидаемыми результатами; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
на минимальном уровне знает основы планирования проектной деятельности с учетом имеющихся ограничений и ресурсного обеспечения

на минимальном уровне знает основные направления корректировки системы управления проектом
на минимальном уровне знает результаты проекта, направления их презентации и возможности их использования и/или совершенствования
3.2 Уметь:
на минимальном уровне умеет выбирать направления и стратегию планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях
на минимальном уровне умеет применять основы нормирования, регулирования проектной деятельности органов власти и организациях
на минимальном уровне умеет выбирать законодательно установленные методические рекомендации и правила оформления, контроля и ведения проектной документации в органах власти и организациях
на минимальном уровне умеет применять инструменты и методы, необходимые для планирования этапов, мероприятий, рисков, контрольных точек и осуществления контроля за ходом получения результатов, достижения показателей и целей государственной стратегии развития субъекта Российской Федерации, муниципального образования
на минимальном уровне умеет организовывать работы, направленные на трансформацию и отклонения различных параметров государственной стратегии развития субъекта Российской Федерации, муниципального образования
на минимальном уровне умеет применять основы планирования этапов, мероприятий, контрольных точек, аналитику эффективности государственных программ и осуществляет контроль за ходом получения результатов, достижения показателей и целей стратегического планирования
на минимальном уровне умеет выстроить этапы жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
на минимальном уровне умеет применять способы управления проектом и ожидаемыми результатами; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта
на минимальном уровне умеет создавать планы управления проектом в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта
на минимальном уровне умеет вносить коррективы в систему управления проектом
на минимальном уровне презентовать результаты проекта и возможности их использования и/или совершенствования
3.3 Владеть:
на минимальном уровне владеет навыками разработки стратегии планирования проектной деятельностью в органах власти и организациях
на минимальном уровне владеет навыками применения основ нормирования, регулирования проектной деятельности органов власти и организациях на основе научного подхода
на минимальном уровне владеет навыками использования законодательно установленных методических рекомендаций и правил оформления, контроля и ведения проектной документации в органах власти и организациях
на минимальном уровне владеет практическим опытом планирования этапов, мероприятий, рисков, контрольных точек и осуществления контроля за ходом получения результатов, достижения показателей и целей государственной стратегии развития субъекта Российской Федерации, муниципального образования
на минимальном уровне владеет навыками организации реагирования трансформации и отклонений различных параметров государственной стратегии развития субъекта Российской Федерации, муниципального образования
на минимальном уровне владеет навыками планирования этапов, мероприятий, контрольных точек, аналитику эффективности государственных программ и осуществляет контроль за ходом получения результатов, достижения показателей и целей стратегического планирования
на минимальном уровне владеет методикой построения этапов жизненного цикла проекта, определяет входящие и исходящие ресурсы
на минимальном уровне владеет методикой управления проектом и его результативностью
на минимальном уровне владеет навыками управления проектом в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм и жизненного цикла проекта
на минимальном уровне владеет навыками корректировки системы управления проектом
на минимальном уровне навыками презентации результатов проекта